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1.	Introducción

En esta unidad se tratarán las distintas formas de realizar las mediciones, 
que junto con los precios de las distintas partidas o unidades de obra, confor-
marán los importes de cada una de ellas y el importe total de presupuesto. Se 
explicarán las distintas herramientas que facilita Presto para agilizar el proceso 
de medición, como por ejemplo la igualación de mediciones entre dos partidas 
o la utilización de fórmulas.

El EJERCICIO GUÍA, seguirá el plano que se muestra en la siguiente figura, 
tal como ya indicamos en la unidad anterior.

	 Recuerde

Las mediciones y precios de las unidades de obra o partidas conforman el importe total 
de la partida.
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En los siguientes puntos, iremos cumplimentando las mediciones de los 
capítulos que conforman el presupuesto, e indicando las herramientas que 
contiene Presto para agilizar estas operaciones.

Solo se explicarán formas de edición nueva, no indicadas en anteriores 
capítulos.

2.	Ventana subordinada Mediciones

Ya vimos en la unidad anterior, que para acceder en Presto a la ventana 
subordinada de mediciones, se debe pulsar en el botón correspondiente ubicado 
en la barra de herramientas de la ventana presupuesto.

Este botón como hemos indicado, activa una ventana subordinada en la 
ventana presupuesto, en la cual se irán añadiendo las distitas filas o líneas de 
medición.
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2.1.	Operaciones básicas de las líneas de medición

Presto realiza automáticamente una multiplicación de los valores introducidos 
en la ventana de mediciones. A modo de ejemplo, se muestra una medición 
realizada en la primera partida del capítulo ALBAÑILERÍA.

Se puede observar, que para obtener la medición en la primera línea, se 
multiplican los valores siguientes:

N o número de partes iguales: 2 ud.

Longitud: 1,7 metros.

Anchura: 1 (valor por defecto).

	 Recuerde

Los conceptos que se pueden MEDIR, CONTRATAR y CERTIFICAR son las UNIDADES DE OBRA 
o PARTIDAS, esto hace que estas líneas de medición no aparezcan cuando el concepto activo 
es por ejemplo, un capítulo.
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Altura: 2,30 metros.

Siendo por tanto, la superficie calculado producto de la siguiente 
operación:

N x Longitud x Anchura x Altura = Medición

2 ud. x 1,70 m. x 1 (valor por defecto) x 2,30 m. = 7,82 m3.

3.	Realizar mediciones

En los siguientes apartados se irán cumplimentando las distintas medicio-
nes que conforman el PRESUPUESTO GUÍA. A lo largo de este proceso, irán 
apareciendo nuevas definiciones como adicionales, actividades,…

3.1.	Capítulo ALBAÑILERÍA

Las mediciones que realizaremos en las partidas, y que componen este 
presupuesto se realiza basándonos en el siguiente plano.

	 Nota

En las columnas de medición LONGITUD, ANCHURA y ALTURA, el valor tomado POR DEFECTO 
o cuando no queda especificado su valor es la UNIDAD. El valor tomado por defecto en la 
columna de número de partes iguales N, es el valor CERO.  
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Partida 1: “TABIQUE LAD. HUECO SENCILLO TOMADO C/YESO”

Se tendrá que tener en cuenta la forma de medición que se haya especifi-
cado en el texto principal incluido en la partida, es decir, tal como se muestra 
en la siguiente figura, que esta medición se realizará a cinta corrida (sin des-
contar huecos), tal como se especificó cuando se incluyó la partida en su texto 
principal. 
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Para incluir las líneas de medición se activará la ventana subordinada de 
medición y se irá ubicándo primeramente en la columna “Actividad”, donde se 
elegirá “Actividad ACT0010”

En la columna “Comentario” indicaremos que esta línea de medición hace 
referencia a las divisiones, incluyendo por tanto la palabra “Divisiones” como 
comentarios. Seguidamente, pasaremos a la columna “N” que como dijimos, 
son el número de partes iguales que vamos a medir, es decir como existen dos 
paños que miden 1,70m a la derecha y a la izquierda del baño, indicaremos 
que esta columna “2”, seguidamente incluiremos la longitud de los paños que 
como hemos indicado es de 1,70m y finalmente su altura que se establece en 
2,30m con lo que esta línea de medición deberá quedar de la siguiente forma.
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Se puede observar que tal como se indicó, la medición total de la partida 
con esta sola línea de medición, es resultado del producto:

2ud. x 1,70m. x 2,30m. =7,82m2

La siguiente línea de medición, al igual que la anterior pertenece al mismo 
proceso de ejecución o actividad es decir, debe aparecer si elegimos esa opción 
desde el desplegable “Actividad ACT0010”, no se incluirá comentario ya que 
seguimos midiendo divisiones. Esta vez el frontal del baño, el cual es único 
(N=1ud.),  y sus dimensiones son 3,10m de longitud y 2,30m de altura. Con 
estos datos introducidos la ventana mediciones queda de la siguiente forma:
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En la tercera y cuarta línea de medición, especificaremos las mediciones 
que pertenecen a la mocheta donde se alojan los bajantes, es decir:

	 Nota

En la cabecera de la columna Actividades, podemos ver el valor que toman las celdas por 
defecto en cada una de las líneas de medición, es decir, si pasamos a cualquiera de las 
celdas adjuntas a éstas (la de actividad) e introducimos un dato, el valor de la actividad 
se cumplimentará automáticamente con el valor por defecto mencionado.

Introduciendo el valor N, el campo actividad tomará el valor indicado.
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En la figura anterior, se puede observar el valor del subtotal creado, es decir 
17,39m2, y corresponde con la suma de 7,82+7,13+0,69+1,75. Estos valores se 
han validado o reflejado, al picar sobre la primera la línea de la partida (no de la 
ventana subordinada de medición).

Se observa igualmente, que ya se ha generado el importe de esta partida, 
resultado del producto de la medición por el importe, es decir de multiplicar: 
17,39m2 x 9,19 €/m2 = 159,81 €.

	 Nota

Para validar las mediciones introducidas, deberemos picar en cualquiera de las celdas 
de la partida, es decir en cualquiera de las celdas de la parte superior de la ventana de 
presupuesto, apareciendo de esta forma automáticamente la medición.
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Partida 2: “ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES”

Esta partida, tiene la misma medición que la anterior, es decir, podremos 
igualar las dos mediciones utilizando las ya introducidas. Para ello, utilizaremos 
la herramienta que incorpora Presto y que encontraremos en el menú contextual 
de las líneas de medición, denominada “Igualar medición…”: 

Si picamos en esta opción, se abrirá la siguiente ventana de dialogo, donde 
se elegirá primeramente la partida que se desea igualar (ventana superior), se-
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guida de la dimensión que deseemos y que en este caso como se desea igualar 
la medición completa, deberemos especificar la ruta jerárquica de la partida 
(=C01/06DSS00002). 

	 Nota

Presto da la posibilidad de igualar otros valores asociados a las líneas de medición origen 
como son:
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Formula: Igualar medición… Descripción

=Relaciones Valor de medición total de la partida.

=Relaciones.SumaN Suma total de la columna partes iguales (N).

=Relaciones.SumaLongitud Suma total del número de Longitudes total de iguales.

=Relaciones.SumaAnchura Suma total del número de Anchura iguales.

=Relaciones.SumaAltura Suma total del número de Altura iguales.

=Relaciones.ModaN Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en la columna N.

=Relaciones.ModaLongitud
Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en la columna 
Longitud.

=Relaciones.ModaAnchura
Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en la columna 
Anchura.

=Relaciones.ModaAltura
Devuelve el valor que se repite con más frecuencia en la columna 
Altura.

=Relaciones.Descuento Devuelve la suma de los valores negativos.

=Relaciones.PeriHor Devuelve la suma (Longitud x 2 +  Anchura x 2) de la medición.

=Relaciones.PeriVert Devuelve la suma (Longitud x 2 +  Altura x 2) de la medición.

=Relaciones.SupHor Devuelve la suma (Longitud x Anchura) de la medición.

=Relaciones.SupVert Devuelve la suma (Longitud x Altura) de la medición.

=Relaciones.SupCanto Devuelve la suma (Anchura x Altura) de la medición.

La medición en este momento se cumplimentará automáticamente, a falta 
del campo “Comentario“, que deberemos incluir para describir la línea. Por 
tanto, la línea de medición los siguientes valores:
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Se ha incluido en el campo comentario de esta línea, la descripción  “Divi-
siones y mocheta”

3.2.	Cambio de nombre de actividades

Las líneas de medición se caracterizan por estas asociadas a una actividad. 
Estas actividades se pueden asimilar a procesos o divisiones de la obra.

En este apartado vamos a ver como se pueden cambiar los nombres asocia-
dos a estas actividades, es decir, que nos aparezcan en el campo actividad en 
vez de “Actividad ACT0010” por “Presupuesto inicial baño”, aunque el código de 
la actividad permanecerá inalterable. El proceso sería el siguiente:

1.	Se abrirá la ventana denominada actividades, por uno de los siguien-
tes procedimientos.
a.	Picando en el botón correspondiente de la barra de Presto.

b.	Abriremos la ventana desde la opción de la barra de menús 
Ver>Actividades.
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2.	Una vez abierta la ventana de actividades, podemos ver que existen 
dos divisiones, en la parte superior aparecen los datos característicos 
de las mismas y en la parte inferior las líneas de medición asociadas a 
cada una de ellas.

3.	Para cambiar el nombre de la descripción que nos aparece en las acti-
vidades, editaremos el campo “Resumen” e introduciendo el siguiente 
texto “Presupuesto inicial baño”.
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Una vez que se han cambiado los datos en la celda “Resumen” de la venta-
na actividades, si entramos nuevamente en la ventana de presupuesto, en sus 
mediciones podemos ver que aparece en la columna Actividades las descrip-
ciones indicada anteriormente.

En las siguientes mediciones se utilizará esta descripción e iremos incor-
porando otras.
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3.3.	Capítulo SANEAMIENTO

En este capítulo, ya vimos que existen distintas partidas las cuales iremos 
midiendo, quedando descritas según el plano siguiente.

En el presupuesto vemos las unidades de medida de cada una de ellas, con 
lo que vamos a cumplimentarlas en función de ellas.

	 Nota

La eliminación de una actividad, se realizará desde la ventana actividad, con la premisa 
de no tener unidades de obra asociadas.



U.D. 4 | Medición 

| 179

Partida 3: “BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 125 mm”

La rehabilitación del baño, requiere la reposición de un tramo de bajante, 
cuya longitud será de 1m., con lo que introduciremos esta medición en su co-
rrespondiente línea de medición y se le asignará la actividad por defecto, que 
aparece en la cabecera de la columna y el comentario “Bajante”, de tal forma 
que quedará tal como se puede observar en la siguiente figura.

Partida 4: “CANALIZACIÓN DERIVACIÓN PARA DESAGÜES PVC 40 mm DIAM”

Al igual que la unidad anterior, la medición de esta partida se realizará en 
metros, con lo que habrá que medir dicho elemento normalmente sobre plano. 
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Esta operación, se puede observar que ya se ha realizado y que su medición es 
de 1,33m., la cual introducimos directamente.

Las siguientes partidas de este capítulo, se miden por unidades y hacen re-
ferencias a elementos únicos de la instalación de saneamiento. Se especifican 
por tanto, las unidades de cada uno de ellos en la ventana mediciones.

Partida 5: “BOTE SIFÓNICO PVC 125 mm CON TUBO PVC 40 mm”

Partida 6: “DESAGÜE BAÑERA CON TUBO DE PVC 40 mm”
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Partida 7: “DESAGÜE BIDÉ, CON TUBO DE PVC 32 mm”

Partida 8: “DESAGÜE DE INODORO VERTEDERO CON MANGUETÓN PVC 110 mm”

Partida 9: “DESAGÜE LAVABO UN SENO CON PVC 32 mm”

3.4.	Capítulo REVESTIMIENTO

Las mediciones de las partidas que conforman este capítulo, son las 
siguientes. 
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Partida 10: “SOLADO CON BALDOSAS CERÁMICA 14x28 cm”

La forma de medición indicada en la ventana de texto principal, es la 
siguiente:

Según la forma de medición indicada, la superficie a medir es la  “superfi-
cie ejecutada”, con lo que tendremos que descontar la superficie de la mocheta 
quedando la medición de la forma que se muestra a continuación:
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Partida 11: “TECHO CONTINUO PLACAS DE ESCAYOLA LISA, FIJ. CAÑAS”

En esta partida al igual que la anterior, realizaremos la medición de la su-
perficie ejecutada, es decir, si vemos el plano siguiente habrá que descontar la 
superficie de la mocheta.
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Esta línea de descuento, se podrá traer de las partidas anteriores siguien-
do el procedimiento indicado anteriormente para “Igualar mediciones,…”. Nos 
aparece como vimos la siguiente ventana emergente, en el cual elegiremos en 
la parte superior de la ventana las partidas y en la parte inferior la fila donde 
se indica descuento. 

Debe aparecer en la ventana mediciones, la siguiente descripción en la 
celda de la columna fórmula de esta línea de medición.
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Con lo que el total de la medición como se puede ver en la anterior figura 
es: 5,27-0.11=5,16m2.

3.5.	Capítulo CARPINTERÍA DE MADERA

En el plano que se mostró inicialmente, se puede ver que para acceder al 
interior del baño se incluyo la puerta de paso, con el nombre de la siguiente. 

Partida 12: “PUERTA PASO BARNIZAR 1 H. CIEGA ABAT. CERCO 70x40 mm”

La medición tiene la dificultada de estar medida en “m2”, desde ”fuera a 
fuera del precercos“, tal como se muestra en la ventana subordinada del texto 
principal.

Por tanto, la línea de medición que se incluya requerirá de una operación 
matemática, que directamente la podremos realizar en la celda de la columna 
formula:

Superficie de Medición: Anchura x Altura

Anchura: (2*(cerco+precerco)+Ancho puerta) = (2x(0.03+0.04)+0.7)
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Altura: (cerco+precerco+Alto puerta) = (0.03+0.04+2.03)

Con lo que a Presto le requeriremos que realice esta operación, debiendo 
introducir el siguiente texto en la celda de la columna fórmula:

(2*(0.03+0.04)+0.7) * (0.03+0.04+2.03)

Con lo que la ventana subordinada de medición quedará con los siguientes 
datos:

Fórmulas utilizadas en Presto

Presto tal como hemos visto, admite la utilización de fórmulas con y sin 
variables, es decir, podremos asociar los datos de las fórmulas a las columnas 
de medición o indicar los valores directamente, como ha sido el caso anterior. 
Además, Presto incorpora una serie de formulas predefinidas, a las cuales se 
pueden acceder siguiendo el procedimiento que se indica:

1.	En la barra de herramientas estandar, se encuentra un botón denomina-
do “Entorno de trabajo…”, en el cual picaremos.
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Una segunda forma sería a través de la barra de menús, picando en 
Archivo>Entorno de trabajo.

2.	Una vez aparezca la ventana emergente, picaremos en la pestaña fór-
mulas, tal como se muestra en la siguiente figura.

Se puede observar, que en la cabecera de las columnas se muestran la asig-
nación de variables que Presto hace, es decir, los valores que se introducen 
en las celdas N, Longitud, Anchura y Altura, se  corresponderán con los valores 
utilizados en la fórmula denominados: A, B, C y D. 
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 La edición o la inclusión de nuevas fórmulas predefinidas, se realizará en esta 
ventana. Estas fórmulas deberán especificarse en filas libres, con un máximo 
de 100 fórmulas predefinidas. Las fórmulas que Presto incorpora por defecto 
son las que se muestran a continuación.

A: N B: Longitud C: Anchura D: Altura Fórmula

Mov. tierras distancia 20m N Área1 Área2 (B+C)/2*20

Mov. tierras distancias <> 20m N Área1 Área2 Distancia (B+C)/2

Zanja entre secciones a 20m Talud Base Cota roja1 Cota roja2 (B*(C+D)+(C^2+D^2)/A)*10

Armaduras N Longitud ø mm (C^2/100)/4*P*0.785*B

Perfil metálico N Longitud Área cm2 0.785

Triángulo N Base Altura Espesor C/2

Trapecio N Base1 Base2 Altura (B+C)/2

Círculo N ø Altura B^2*P/4

Circunferencia N ø Altura B*P

IPE N Longitud Canto mm IPE(C)*.785

IPN N Longitud Canto mm IPN(C)*.785

HEA N Longitud Canto mm HEA(C)*.785

HEB N Longitud Canto mm HEB(C)*.785

HEM N Longitud Canto mm HEM(C)*.785

UPN N Longitud Canto mm UPN(C)*.785

L N Longitud Ala mm Espesor mm L(C,D)*.785
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	 Ejercicio práctico

A modo de eje ejemplo, se va a  exponer como se utilizarían las fórmulas predefinidas en 
Presto, dando valores a las distintas variables, que éstas utiliza. En concreto, vamos a 
cuantificar el peso (Kg) de 5 perfiles tipo L de dimensiones 120x10 mm con una longitud 
de 6 metros. Para ello se incorporará la fórmula predefinida denominada “L”, a la que le 
corresponde la expresión L(C, D)*7.85, siendo L el nombre de la funición interna, C el valor 
del ala en mm, que en este caso es 120 y D corresponde al valor del espesor en mm, es 
decir, 10. 

Los valores de N y de la longitud, son 5 ud. y 6 metros, respectivamente. Con estos valores 
la línea de medición quedará conformada como se muestra en la siguiente figura.

Es importante indicar, que las funciones predefinidas en Presto únicamente contemplan 
valores normalizados, y si se introducen otros valores distintos a estos, Presto no devuelve 
resultados.

El valor calculado o medición que Presto nos devuelve, es 546,36 kg.
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3.6.	Capítulo INSTALACIÓN ELÉCTRICA

La instalación electrica contempla tres partidas: la alimentación a esta es-
tancia desde el cuadro electrico, un punto de luz de doble empotrado y un 
punto de luz comuntado empotrado. Los dos últimos elementos se pueden ver 
en el plano que se adjunta y se miden por unidades.

Atendiendo a estas premisas, vamos a introducir las mediciones de estas 
partidas.

Partida 13: “PUNTO DE LUZ DOBLE EMPOTRADO”
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Partida 14: “PUNTO DE LUZ COMUNTADO EMPOTRADO”

Partida 15: “CIRCUITO DE ALUMBRADO CON 3 CONDUCTORES DE 1,5 mm2”

En esta partida, se considera que la alimentación se podrá ejecutar con la 
utilización de 10 metros, de este tipo de conductor.

3.7.	Capítulo INSTALACIÓN DE FONTANERÍA

Para realizar las mediciones de la instalación de fontanería que se ejecutará 
en el baño, se han incluido partidas que distinguen entre fontanería y sanita-
rios. Para la medición de cada una de estas partidas, se adjuntan diversos 
planos expliciativos.
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FONTANERÍA

Partida 16: “CANALIZACIÓN COBRE CALORIFUGADA, EMPOTRADA 12 mm”

La medición de esta partida se realiza en primera instancia, introduciendo 
las distintas líneas de medición que se han acota en el plano.
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Para facilitar la lectura de las mediciones, existe la posibilidad de conso-
lidar o agrupar estas mediciones (en anteriores versiones esta consolidación 
se denominava “Refundir”). Todas estas líneas deberán tener como mínimo 
el campo “Actividades” y “Comentario” iguales. El acceso a estas opciones, se 
realiza picando con el botón derecho sobre las líneas de medición. Entre las 
distintas posibilidades de consolidación se encuentran:

■■ Consolidar líneas iguales. Suma el número de partes iguales (columna N) 
de las distintas líneas de medición, debiendo ser el resto de mediciones 
idénticas (longitud, anchura y altura).

■■ Consolidar líneas similares. Suma las columnas que tienen diferentes 
una de sus mediciones. Presto realiza operaciones internas, sumando 
el resultado de número de partes iguales (N), y de la línea de medición 
que difiere.
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Se suman las columnas que tienen diferente una de sus mediciones, en 
este caso existen dos pares

	 Ejemplo

A continuación se muestran dos ventanas subordinadas con distintas mediciones, las 
cuales serán consolidadas:

■■ Sin consolidar.

■■ Consolidación por líneas iguales. Se suman en la columna número de partes iguales 
(N), las líneas que tienen sus mediciones iguales, en este caso las columnas 3 y 
4, han sido sumadas.

■■ Consolidación por líneas similares. Se suman las columnas que tienen diferente 
una de sus mediciones, si los valores de la columna partes iguales (N) son enteros 
esta valor se pone a 1 realizándose los correspondientes ajustes matemáticos. En 
el caso que nos ocupa, existen dos pares, las filas 1 y 2 que tiene las mediciones 
1,33 y 32, y las filas 3 y 4 con las mediciones 1,33 y 25 idénticas.

Continúa en página siguiente >>
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■■ Consolidar líneas por fases. La principal función de esta herramienta, 
es la de agrupar las líneas de medición asociadas a fases. Las fases de 
presupuesto, se han utilizado en versiones anteriores de este programa.  

En el caso que nos ocupa, la medición de las canalizaciones de cobre para 
agua caliente, quedan agrupadas al haberse consolidado las líneas similares.

Partida 17: “CANALIZACIÓN COBRE, EMPOTRADA, 12 mm DIÁM”

La medición de esta partida se realiza al igual que la anterior, midiendo los 
distitos tramos o igualando esta medición a la de la partida anterior y añadien-
do los tramos no contemplados. 

Como se puede observar, en los tres casos el total de la medición es idéntico: 30,86m2.

<< Viene de página anterior
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Siguiendo el segundo método, se puede observar en la siguiente figura 
como quedarían las líneas de medición.

SANITARIOS

La medición de estas partidas, únicamente requiere introducir mediciones 
unitarias, al tratarse de un solo baño.
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De esta forma, se presentarán las siguientes ventanas subordinadas con sus 
correspodientes líneas de medición.

Partida 18: “BIDÉ PORCELANA VITRIFICADA, COLOR BLANCO, C. MEDIA”
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Partida 19: “INODORO TANQUE BAJO, PORCELANA VITRIFICADA BLANCO”

Partida 20: “LAVABO PEDESTAL PORC. VITRIF. 0,60x0,50 m BLANCO”

Partida 21: “BAÑERA CHAPA ACERO C. BLANCO 1,60x0,70 m”

3.8.	Capítulo PINTURA

En esta partida se mide las dimensiones del techo a pintar, el cual se puede 
ver en la siguiente imagen.
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En el texto principal se especifican las condiciones de medición, es decir:

Este texto nos indica, que debemos deducir la superficie de la mocheta, la 
cual se dedujo en la partida de solado, de tal forma que las líneas de medición 
quedarán de la siguiente forma.
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Partida 22: “PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO”

4.	Condiciones iniciales del presupuesto

El presupuesto ya está confeccionado y todas sus partidas contienen me-
diciones, tal como se puede ver en la ventana árbol, la cual se puede ver a 
continuación. 
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En esta ventana se ha selecciónado, tener la visión del las “Partidas” del 
“Presupuesto”, tal como se puede ver en las ventanas desplegables de la barra 
de herramientas de esta ventana. De igual forma, se puede observar el importe 
total del presupuesto inicial, el cual asciende a 1295,30€ tal como se muestra 
en la siguiente figura.
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5.	Adicionales al presupuesto inicial

Tal como hemos expuesto se acaba de confeccionar el presupuesto inicial y 
la propiedad, en este caso la propietaria de la vivienda, nos indica que quiere 
hacer algunas rectificaciones en el mismo, como son:

a.	La intervención sobre el bajante la va a pagar la comunidad de propie-
tarios, por lo que para ella no tendrá coste (Nulo).

b.	La propietaria quiere que se le alicate el baño, debiendo acordarse 
realizarlo (Pendiente).

c.	Desea que se le incluya en cualquier caso, una toma de corriente en el 
baño  (Aprobado).

d.	Ha decidido igualmente, realizar la colocación del equipo de grifería de 
los distintos sanitarios y del grifo del fregadero de la cocina (Aprobado). 

e.	La propietaria ha decido pintar toda la vivienda, y por tanto, la partida 
de “Pintura” del cuarto de baño quedará anulada (Nulo). 

Para diferenciar las actuaciones en las distintas estancias (baño y cocina), y 
al actuar también en la cocina donde colocaremos un grifo podremos generar 

	 Nota

Este presupuesto no se podría presentar aún a la propiedad, ya que NO TIENE MARGEN 
DE BENEFÍCIO, el cual se incluirá posteriormente, a través de la herramienta de ajustes.

	 Recuerde

Este presupuesto no se podría presentar aún a la propiedad, ya que NO TIENE MARGEN 
DE BENEFÍCIO, el cual se incluirá posteriormente, a través de la herramienta de ajustes.
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una nueva actividad específica para esta estancia diviendo de esta forma el 
presupuesto. Esta es la filosofía de la utilización de actividades, la división del 
presupuesto.

5.1.	Especificaciones del nivel de aceptación de las mediciones

Presto tiene establecidos unos niveles de aceptación asociados a cada una 
de las líneas de medición, es decir, nosotros estaremos a la espera de una 
contestación por parte de la entidad decisoria (Director de obra, Project Ma-
nager,…), para darle a estas líneas los valores de: Presupuesto inicial (valor 
por defecto), Presupuesto modificado (aprobado), Presupuesto pendiente o Nulo. 
Esta diferencia la establecen Presto según un código de colores, es decir se 
asocia: Negro, Verde, Rojo o Gris, respectivamente. La elección de estos colores 
y por tanto, del nivel de aceptación la realizaremos en el menú contextual aso-
ciado a la línea de medición concreta.
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Seguidamente se pasa a completar, cada una de las modificaciones 
indicadas.

	 Nota

Las líneas de medición donde se le asocian los estados de aceptación PENDIENTE O NULO, 
NO SUMAN SUS CANTIDADES a la medición del presupuesto.
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Partida 3: “BAJANTE DE PVC REFORZADO, DIÁM. NOM. 125 mm”

Entrando en el menú contextual de la línea de medición de esta partida la 
anularemos, escogiendo en este caso el color gris.

Como se puede observar, el importe de la medición pasa a tener un color de 
fondo gris y al ser nulo, no se suma este valor al total de las partidas.
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Se introducirá la medición correspondiente, es decir, su perímetro por su 
altura. El nivel de aceptación será Rojo, pendiente de ser confirmado por parte 
de la propiedad (medición Nula).

	 Recuerde

En toda medición es indispensable indicar el número de partes iguales, debiendo como 
mínimo incluir un “1”, como factor multiplicador. En caso de ser una deducción de la me-
dición se incluiría en ella un valor negativo, por ejemplo “-1”, aunque no es imprescindible 
que sea en esta celda.
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Se introducirá la medición correspondiente (1 ud.) y el nivel de aceptación 
que en este caso es Verde (medición Aprobado), habiendo sido aceptada por la 
propiedad y por tanto, sumando su importe al total del capítulo.

	 Nota

Es importante indicar, que cuando se utilizan la opción de “Igual medición…”, la celda 
ubicada en la columna “Cantidad” pasa a tener el color de fondo Verde, NO debiendo 
CONFUNDIRSE con el NIVEL DE ACEPTACIÓN que cambia el color de fondo de la celdas 
ubicadas en la columna “CanPres”. A modo de ejemplo, se muestra en la siguiente figura 
el primer caso.

Se puede ver que el nivel de aceptación de esta línea de medición, no se ha alterado y 
pertenece, por tanto al “Presupuesto inicial”.
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Al igual que el sanitario anterior, la medición de estar partida solo requiere 
la introducción de una unidad y la aprobación de la misma (color Verde).
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La medición es para una unidad y esta partida está aceptada por la propie-
dad, es decir está aprobada (pertenece al modificado). 

	 Nota

Las celdas de las líneas de medición que son EDITABLES, tienen un COLOR DE FONDO 
BLANCO. Existe la posibilidad de hacerlas NO EDITABLES, es decir, que no se pueda acceder 
a ellas, saltando a la columna siguiente en caso de querer hacerlo, con lo que se agiliza el 
trabajo de introducción de datos. Esta opción se denomina “Proteger columna” y se activa 
picando sobre el botón derecho, en la cabecera de las columnas.

Continúa en página siguiente >>
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<< Viene de página anterior

Una vez protegidas las celdas de esta columna, pasan a tener un color de fondo amarillo 
claro, y se evita poder poner datos en ella.



U.D. 4 | Medición 

| 215

Pa
rt

id
a 

21
bi

s:
 “

EQ
U

IP
O 

GR
IF

ER
ÍA

 B
AÑ

O-
DU

CH
A 

PR
IM

ER
A 

CA
LI

DA
D”

O
ri

ge
n 

en
 e

l b
an

co
 d

e 
co

st
es

: 
“B

AN
CO

 D
E 

CO
ST

ES
 D

E 
LA

 C
ON

ST
RU

CC
IÓ

N 
DE

 A
ND

AL
UC

IA
 >

Pr
ec

io
s 

Un
ita

rio
s>

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S
>F

ON
TA

NE
RÍ

A>
Gr

ife
ría

>B
añ

er
a”

D
es

ti
no

 e
n 

E
JE

R
C

IC
IO

 G
U

ÍA
: 
“R

EF
OR

M
A 

DE
 B

AÑ
O>

IN
ST

AL
AC

IO
NE

S 
DE

 F
ON

TA
NE

RÍ
A”



Presto 11

216 |

Al igual que en la partida anterior, la medición es de una unidad y está 
aprobada (color Verde).

Partida 22: “PINTURA PLÁSTICA LISA SOBRE LADRILLO, YESO O CEMENTO”

En esta partida serán anuladas todas sus líneas de medición, con lo que se 
seleccionarán todas celdas picando en la casilla de encuentro entre las cabe-
ceras de columnas y filas (recuadro gris en el vértice). Una vez elegidas todas 
las líneas se picará con el botón derecho en las celdas seleccionadas, y se ele-
girá el color gris de aceptación.
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6.	Creación de una nueva actividad

Se han cumplimentado todas las observaciones realizadas por la propiedad, 
a falta de la inclusión de la grifería para la cocina. La línea de medición aso-
ciadas a esta partida, quedarán englobadas en otra actividad en previción de 
una ampliación del presupuesto para esta estancia.

Siguiendo el mismo procedimiento indicado en partidas anteriores, se 
arrastrarán esta partida desde su ubicación en el banco de precios al capítulo 
de instalaciones de fontanería.
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Las líneas de medición de esta partida, se caracteriza como se ha mencio-
nado por hacer uso de una nueva actividad la cual se presenta con un “+2” y 
posteriormente muestra el nombre: “Actividad ACT0020”.

A esta actividad le cambiaremos el nombre, tal como indicamos haciendo 
uso de la ventana de actividades y colocando el siguiente texto “Presupuesto 
inicial cocina”.
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Se puede observar, que en la ventana subordinada, de “Unidades de obra” 
aparecen los conceptos asociados a la actividad. También se puede observar, 
que el importe de esta actividad es nulo (“0”), con lo que para que aparezca 
dicho importe se deberá calcular el presupuesto, tal como se mencionó en 
apartados anteriores.

El siguiente paso será aprobar esta medición en la ventana de presupuesto, 
en la subordinada de mediciones (color Verde).

	 Nota

La ventana de actividades permite anular las actividades creadas por error, teniendo la 
condición de que no existan conceptos asociados.
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7.	Mediciones introducidas

Una vez hemos introducido todas las líneas de medición, se pueden visuali-
zar todas ellas haciendo uso de la ventana de mediciones, tal como se muestra 
en la siguiente figura.

En esta ventana se pueden observar los conceptos superiores, inferiores, 
actividad, parámetros de las mediciones o cantidad donde aparecen todas las 
mediciones y la cantidad presupuestada donde aparecen la cantidad presu-
puestada (las líneas contabilizadas). 

Tal como se vio, en la columna “Cantidad” las líneas de medición que con-
tienen fórmulas tienen su fondo en Verde.

Se distinguen en la columna “CanPres”, de la siguiente imagen las medi-
ciones Pendientes (Rojo) y Nulas (Gris), las cuales no aportan sus cantidades 
(“0”). Se pueden observar las celdas con fondo Verde, que son modificados del 
presupuesto ya aprobados, si aportan sus cantidades.

	 Nota

En esta ventana se podrá REASIGNAR a un grupo de mediciones ACTIVIDADES DISTINTAS, 
para ello se deberá seguir el siguiente procedimiento:

■■ Se abrirá la ventana de mediciones picando Ver>Mediciones.
■■ Se desprotegerá la columna de Actividades, haciendo clic con el botón derecho en 

la cabecera de la columna de actividades.
■■ Se hará uso de los filtros, para de esta forma poder seleccionar de una forma más 

cómoda las líneas medición, donde se pretende realizar el cambio de actividad.
■■ Se seleccionarán las líneas de medición donde vamos a reasiginar la nueva acti-

vidad. También se podrá hacer uso de la herramienta Edición>Seleccionar todo, 
en caso de querer seleccionar todas las líneas de medición.

■■ Elegir la actividad a asignar al grupo y cambiarla.
■■ Finalmente se volverá a proteger la columna.
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8.	Precio de costes de la obra

Se han introducido todas las partidas, incluyendo los distintos modificados 
y los correspondientes niveles de aceptación de sus mediciones. El importe 
total de la obra (sobre precios de costes), lo podemos visualizar tanto en la 
ventana árbol tal como vimos, como en la propia ventana de presupuesto. En la 
siguiente ventana se muestra que el importe actual es de 1610,89€.

Bajo esta columna, se pueden ver cada uno de los importes de los distintos 
capítulos.
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9.	Ajuste del presupuesto y margen de beneficios

Se acaba de mencionar que los bancos de precios, nos aporta precios de re-
ferencia sobre costes y por tanto, se debe ajustar el precio definitivo que vamos 
a presentar a la propiedad (si actuamos como constructor), bien incrementando 
con un porcentaje a los precios básicos o bien determinando un precio concreto 
de venta.

	 Nota

Las partidas con mediciones anuladas (gris), no nos apareceran en la ventana de medi-
ciones con la visualización de “Presupuesto”, tal como se puede ver en la siguiente figura.

En cambio si mostramos el esquema “Todas”, podremos ver estas mediciones nulas.
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La herramienta que Presto aporta para realizar estas operaciones, se puede 
encontra a través de la barra de menús, picando en Herramientas>Ajustar.

Aparecerá la siguiente ventana denominada ventana de ajuste, donde se 
puede elegir cualquiera de los conceptos de la jerarquía del mismo, el importe 
o el porcentaje a aplicar.

	 Nota

En los procesos de ajuste, se puede requerir realizar esta operación en varias ocasiones, 
dependiendo del nivel de exactitud deseada (es un proceso iterativo).

	 Recuerde

Presto puede ajustar los precios de venta, utilizando dos métodos:

■■ Determinando el precio final.
■■ Incrementando un porcentaje a sus precios básico. 
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También se puede observar en la parte inferior, los elementos sobre los que 
se realizará el ajuste. En los siguientes puntos se van a realizar los dos ajustes 
posibles, aplicándose sobre un precio fijo final o un porcentaje o incremento. 
Estas variaciones se aplicarán sobre los precios de todas sus naturalezas (Mate-
riales, Mano de obra, Maquinaria y Otros).

9.1.	Ajuste por importe final

En esta ventana podremos definir el importe de venta definitivo, como por 
ejemplo, si definimos el importe final ajustarlo a 2174,70€, que introducire-
mos en la ventana de texto tal como se indica en la proxima imagen.
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Seguidamente picaremos en el botón “Aceptar”, habiéndose ajustado cada 
una de las naturalezas de los precios, para dar un importe total lo más aproxi-
mado posible. En el proceso de cálculo se obtiene el valor de 2174,77€, con lo 
que el importe de beneficios previsto será de:

2174,77-1610,89=563,88€

9.2.	Ajuste por porcentaje

En esta ventana podremos definir el porcentaje de beneficios o porcentaje a 
incrementar el precio de coste. En este caso vamos a incrementar este porcen-
taje desde un 100% a un 125%, tal como se puede ver en la siguiente figura.

Picaremos en aceptar, siendo en este caso el importe ajustado obtenido de 
2013,61€, con lo que el beneficio previsto a obtener sería de:

2013,64-1610,89=402,72€

	 Nota

En obra pública, se podrá utilizar esta herramienta de ajuste para realizar la propuesta 
económica a presentar a estos organismos (estudio de bajas).
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10.	 Codificación decimal de capítulos y partidas

Otra de las herramientas que incorpora Presto, permite cambiar los nombres 
de los códigos de capítulos y partidas, para ello deberemos acceder a través de 
la barra de menús a Macros>Complementos, tal como se muestra en la siguiente 
figura.

	 Recuerde

Al ser un proceso de ajuste donde intervienen en ciertas ocaciones una gran cantidad de 
partidas y elementos básicos, se ha mencionado que existe la posibilidad que haya que 
repetirse este proceso en varias ocasiones, para que se llege a un importe lo más próximo 
posible.

	 Nota

Para seguir la ejecución de los siguientes temas, se tomará este último importe como el 
válido, es decir, el presupuesto de venta final a presentar a la propiedad se establece en 
2013,61€. 
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Una vez picamos en ella nos aparece la siguiente ventana emergente, don-
de seleccionamos la opción de “Codificación decimal de capítulos y partidas”, y 
nuevamente picamos en el botón “Ejecutar”.

Surgirá la ventana que se muestra en la siguiente figura, donde elegiremos 
“Capítuos y partidas” y picaremos en “Aceptar”.

Y seguidamente elegiremos la opción “Con fomato (02.05.07)”, picando 
nuevamente en el botón “Aceptar”. 
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Tras realizar las operaciones de renombrado de capítulos y partidas, si visua-
lizamos la ventana de arbol, vemos como los nombre de los códigos han variado, 
apareciendo ordenados. 


