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1. Introduccion

En este libro se va ha dar a conocer el programa Presto. Este libro es por
tanto, una introduccién al manejo del programa maés extendido en la gestion de
obras de construccién tanto de edificacién y obra civil. Actualmente existen
mas de 50000 usuarios de este programa.
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Actualmente, Presto es un programa lider en el segmento, en especial entre
los paises hispanos-hablantes y mas especialmente en Espafa. Su difusién es
internacional.
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Presto es un programa desarrollado por Seft, S.A., empresa espafiola dedi-
cada a la creacion de software especifico de gestion para el sector de la cons-
truccion, desde 1980. Presto es basicamente un programa de presupuestos,
mediciones, tiempos y control de costes para este sector, aunque en sus (ltimas
versiones estas caracteristicas se han ampliado con distintes médules como los
de predimensionado, seguridad y salud o calidad por ejemplo.

El programa estandar de
presupuestos, mediciones,
tiempos y control de costes

2. ;Para que sirve Presto?

Presto es un programa creado para ser utilizado con el sistema operativo
Windows de Microsoft. Este programa es (til, tanto para las empresas construc-
ciéon o promotoras, entidades publicas o profesionales independientes como
ingeniero o arquitectos.
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empresas contructoras
— _—

otros arquitectos
N\ /

enseflanza

—
distribuidores / ingenierias
administracion
Y

aparejadores inmobiliarias

Presto estd adaptado, tanto para edificacién como para obra civil, y es facil-
mente utilizable por profesionales de distintas capacidad informatica, no siendo
necesario ser un usuario experto para hacer uso de él. Si se requiere conoci-
mientos hasicos sobre la metodologia utilizada para la valoracion de obras y la
confeccidn de presupuesto, aunque uno de los ohjetives didacticos de este libro
es conseguir dar a conocer o afianzar estos conocimientos.

Con este programa podemos desarrollar presupuestos de construccion genéri-
cos, para diferentes comunidades auténomas e incluso para diferentes paises,
trabajar con proyectos ajenos, lo que nos permite la reutilizacion y el inter-
cambio de datos de diferentes obras, utilizar bases de costes de construccion,
ahorrando tiempo y trabajo en la realizacion de estos estudios.

Permite igualmente un control integral de la obra, es decir, la planificacién,
compras, el seguimiento o la produccién entre otros.

3. Actualizacion del programa

En relaciéon a versiones anteriores de este programa, éstas son comple-
tamente fiables y su funcionamiento esta completamente comprobado, man-
tienen su calidad, en concreto la version 8.92, recogié en su momento todas
las posibilidades compatibles con su estructura de base de datos y su disefio
general.
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Deben realizar esta actualizacion los usuarios que encuentren mejoras para
su trabajo, a causa del nueve entorno grafico, el cual ha mejorado en gran me-
dida o que requieran una funcionalidad inexistente en su version.

Presto 8 fue incorporando muchas novedades que llevaban al limite las po-
sibilidades del programa, como por ejemplo el niimero de ventanas como se
ha indicado o el sistema de asistentes, que permite generar los documentos
de seguridad y salud y otros componentes del proyecto. Como ejemplo se puede
indicar que en versiones anteriores el nimero de ventanas disponibles, eran de
alrededor de 64, mientras en las versiones actuales este niimero se ha reducido
a alrededor de 20.

Otras mejoras no pudieron ser implementadas debido a las limitaciones de la
estructura de datos, como las tablas separadas de mediciones de presupuesto
y las certificaciones.

Las versiones actuales, en concreto a partir de la versién 10, han incorpora-
do un rediseifio completo de |a estructura del programa con dos criterios, que se

han mantenido y reforzado en las versiones sucesivas:

1. Simplificar el uso.
2. Obtener mas resultados a partir de los mismos datos.

De esta manera se pueden incorporar las nuevas funcionalidades necesarias,
no aumentando la complejidad para quienes no las necesiten.

Este libro se ha desarrollado bajo la version 11.0.

La simplicidad de uso viene asociada a la forma en la que se muestran los datos y princi-
palmente a la consolidacion de sus ventanas.
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4. Objetivo de este libro

El objetivo didactico de este libro, es la de ser una guia de iniciacién con un
enfoque practico. Parte desde cero, desde la creacion de un presupuesto, desa-
rrollando un EJEMPLO GUIA que intenta exponer de una forma facil los procesos
a emplear, de modo que el alumno pueda desarrollar este ejemplo sin dificulta-
des. Aunque es un libro de iniciacion, aprendera todo lo necesario para realizar
un presupuesto, incorporando un gran ndmero de conocimientes. Se realizara
una estructuracion del presupuesto, se introduciran mediciones, se certificara y
finalmente se imprimiran infermes y hojas de calculo. Es por este motivo, por el
que se trata de una guia de caracter practico, concebida para ser leida y seguida
de una forma amena, exponiendo todas las virtudes de este programa.

Con este libro se intenta abrir el camino, ser un punto de partida, asimilar

conocimientos basicos y afianzar dichos conceptos a través de la realizacion de
un ejemplo practico.

Presupuesto

PR EE AR
Fiehabiltacién de bafio > ALBARILERIA > | ¢\ pgrap( SIN MAESTREAR Y FRATASADD EN PAREDES
Cédign  [NatC |Ir [t [Resumen CanPres|Ud | Pres| ImpPres|Nota
01.01 r |fT |TABIQUE LAD. HUECO SENCILLO TOMADO CIYESO 17,39/m2 | 11,48 199,64
1 »|(TPOO100 ﬁ i {PEON ESPECIAL E] 0133 h 17,83 2,37
2_TOUEI1 00 ﬁ OF. 12 ALBANILERIA 0,266 h 18,91 5,03
L FLOos00 H LADRILLO HUECO SENCILLO 4 cm 0,037 mu 79,27 293
4 |AGYDOD100/ ."'. “T PASTADE YESO NEGRO YG 0,010m3 11531 NS
Medicién 01/01.01 m2 TABIQUE LAD, HUECO SENCILLO TOMADO C[YESO v o X
|Presupuesto 2 \
Actividad Comentario | N| Longitud| Anchura| Altura|Fdrmula | Cantidad| CanPres|Nota
Presupuesto inicial bafio 17,39
1 |Presupuesto inicial bafio v Divisiones 2 1,70 2,30 7.82
2 |Presupuesto inicial bafio v 1 3,10 230 713
3 |Presupuesto inicial bafio v Mocheta 1 0,30 230 0,69
4 |Presupuesta inicial bafio v 2 0,38 2,30 .75 17,39
“T Texto 01,01 TABIQUE LAD. HUECO SENCL... | Sm|Medicin 01/01.01 m2 TABIQUE LAD. HLE... \ @ Fases 01/01.01 m2 TABIQUE LAD. HUECO...

Se estructura en seis capitulos y se tratan los aspectos necesarios para de-
sarrollar un presupuesto completo, dandolo a conocer, haciendo uso de bhases
de costes e introduccion de mediciones, certificaciones de dichas partidas y
emision de informes y archivos.

[13



Presto 11

Son muy pocas las publicaciones dedicadas a explicar las caracteristicas de
este programa, y estas muy escasas las que basan su contenido en el desarrollo
de un ejemplo, creado desde cero.

5. Estructura Modular de Presto

Presto estd compuesto por diferentes médulos, los cuales estan concebidos
para cubrir las distintas necesidades de los usuarios. En concreto la version
11.0 consta de 25 médules, siendo estos los de:

m Presupuestos.

m Informes.

m Mediciones.

m Certificaciones.

m CAD.

m AllPlan.

m Planificaciéon temporal.
Planificacién econémica.
Contrataciéon y compras.
Produccion.

Control.

Integrador.

Central.

ContaPlus.

Logic Class.

NAV.

NAV Proyectos.
MedioAmbiente.
Calidad.
Seguridad+Salud.
Qualitat.

Seguretat i salud.
Encriptador de asistencia.
Matrices.
Predimensionadores.

14|
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Ciertos mddulos son de implantacion muy limitada y especifica, y van diri-
gidas a aplicaciones muy concretas. En este libre, se hara uso de los médulos
mas utilizados, los cuales son de uso general y hasico para cualquier tipo de
usuario. Estos médulos son los de:

m Presupuestos.
m Mediciones.

m Certificaciones.
m Informes.

A continuacién, se realizard una breve descripcion de los mddulos
mencionados.

5.1. Presto Presupuesto

Con este modulo se podran realizar desde presupuestos de pequeiias enti-
dad como reformas, hasta grandes proyectos de obra civil, reformados, ofertas
o licitaciones entre otros. Se podra realizar asimismo, presupuestos ya sea de
obra publica o privada, es decir, financiada con presupuesto del estado o de
alguna ramificacion del mismo en el caso de ser piblica, o financiada por un
particular en el caso de obra privada.

Los presupuestos se realizaréan creando los capitulos, de los cuales constara
la obra a presupuestar y dentro de estos capitulos las partidas de las que cons-
te, creadas o copiadas éstas desde:

m Presupuestos realizado con anterioridad.

m Catalogos de productos.

m Base de costes de la construccién comercializadas por distintas entida-
des o emitidas de forma gratuita por éstas.

Una vez creado el presupuesto, se podra ajustar el importe total del mismo,
bien aplicando un coeficiente, o bien indicando el precio final del mismo. Este
ajuste se podra repercutir, sobre todos o algunos de los conceptos que integran
le presupuesto.

[15
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Ajustar el concepto

[curso | [Rehabiltacién de bafio | [2m1354 |
IAiuslar precio presupuesto a... v | |201 364 ‘
%
Mo alterar conceptos que intervienen en otras descomposiciones
Cambiar
Cantidad Precio
Capitulos [sin descomponer] O
Partidas (sin descomponer) O
Materiales
Mano de obra E
Maquinaria O
Otros O
Aceptar [ LCancelar ] [ Ayuda ]
Ejemplo

Amodo de introduccion, se muestra los niveles jerarquicos existentes en un presupuesto, los
cuales como se ha indicado, emanan de capitulos y se estructuran siguiendo los siguientes
escalones: Concepto raiz, Capitulos, Subcapitulos, Unidades de obra o Partidas, Auxiliares,
Naturalezas o elementos basicos.
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‘ 0 Poligono industrial. Nave A1. ‘
Conceptoraiz. Nivel 1. -

\ Movimiento de Tierras. Estructura Albafiileria ‘

Capilulos. Nivel 2. ———

\ ﬂ Nave industrial Urbanizacién  Oficinas y vestuarios ‘
Nivel 3 Nt

| Partidas o unidades de obra. Nivel 4. Muroﬂle Dintel  Tabique |

s b S Mortero
| Ausiliares. Nivel 5 S

|

‘BHA g . 7
| &lﬁ‘mﬂieﬁfﬂe i Ladrillo Andamio Peén Cemento ‘

Se puede observar en la figura anterior, que las “Unidades de obra” también se pueden
denominar “Partidas”, y que los “Elementos basicos” también reciben el nombre de
“Naturalezas”.

5.2. Presto Informes

Soft, S.A., el desarrollador del producto Presto pone a disposicién su pro-
ducto en paquetes, estando este mddulo incluido en el de Presupuesto. Utiliza
los informes predefinidos, para imprimir documentos, donde se presenta la
gran mayoria de datos necesarios para el estudio y gestién de una obra.

Este médulo facilita la creacion o personalizacién de los informes existen-
tes. Cada informe puede modificarse para adaptarse a las necesidades de cada

usuarios, de tal forma que se puedan incluir cuadros de texto, logotipos,...

La lista de informes que proporciona el fabricante con este médulo, estéan
clasificados en funcién de los datos requeridos, quedando clasificado segln:

[17
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m Mediciones y presupuestos.

m Otros documentos del proyecto.
m Planificacion.

m Comparacion de ofertas.

m Certificaciones.

m Gestion de QMASS.

m Compras.

m Entregas y facturas.

m Analisis de costes.

m Multiobras.

Tras estos informes predefinidos, se han afiadido dos carpetas en las cuales
se incluyen informes propios o se indica un directorio de usuarios:

m Mis informes.
m Directorio de usuarios.

5.3. Presto Mediciones

Este es otro médulo distinto al anterior, debiendo ser adquiride de forma in-
dependiente. Sirve para realizar la medicion detallada de cualquier obra, ya que
permite introducir en una ventana denominada mediciones (subordinadas) las
Ilamadas “lineas de medicién”. Esta ventana estara relacionada con la ventana
denominada principal, que puede ser la de presupuesto u otra, como se indica-
ra en proximos capitulos y se accedera a ella través de la barra de herramienta
que ésta contiene.

Las lineas de medicion contienen: actividades, comentarios, nimero de ele-
mentos iguales, longitudes, anchuras, alturas,..., datos que no son imprescin-
dible para realizar las mediciones de las distintas unidades de obra (a excepcién
del nimero de elementos iguales) y las cuales se irdn cumplimentando depen-
diendo de las necesidades del elemento a medir y del nivel de especificacion.

18|
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Medicién E02/E02AM010 m2 Desbr.y limp.terreno a maquina

Presupuesta ___ Kd
Actividad Comentario ‘ N| Longitud| Anchura| Altura|Férmula ‘ Cantidad| CanPres|Nota
Particiones planta 12 61,52

1 |Operaciones previas Zona norte 1 3,00 3,50 10,50

2 |Excavaciones yvaciados Planta 1 8,00 3,00 24,00

ER| Operaciones previas Via de acceso 1 3,00 2,00 6,00

[ Operaciones previas Zona irregular 1 2*(3+5+2)*0.5- 2.98 7.02

5| Operaciones previas Zona ajardinada 1 2,00 7,00 14,00

6 |Operaciones previas (v Ampliacignn®1 1 12,00 7,00 s4,00

7 |oneraciones previas v Ampliacionn°1 1 7,00 5,00 35,00

“T Texto E024MD10 Desbr.y limp.terreno a m.4.l§:E]Medici6n E02/E02AMO10 m2 Desbr.y limp.t...| & Fases E02{E024M010 m2 Desbr.y limp.terr...

Ademas de lo descrito en este mdédulo de Presto, se indicara como se utili-
zan férmulas con las que se realizaran los calculos en la medicidn, todas enca-
minadas a hacer mas facil |a introduccion de datos.

Esta ventana se asociara a los denominados esquemas solicitados en la ven-
tana principal, y podrén mostrar tanto mediciones relacionadas con el presu-
puesto original, con el presupuesto objetive o con las distintas certificaciones.

Un elemento nuevo incorporado en versiones recientes son las denomina-
das Actividades, las cuales permiten agrupar las lineas de medicion no solo en
funcién de la partida en la que esta incluida, sino dependiendo del proceso de
ejecucion al que pertenece. Esta forma de agrupacion permite un mayor nivel
de analisis.

Otros médulos de Presto estan asociados a las mediciones como el denominado Presto CAD,
el cual permite automatizar las mediciones o medir en plano.
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= Actividades [M[=1E3
Todas ' = fn' ‘.5@

Cddigo |NatC |[Info |Resumen Pres
[2.013,64]

1_>ACTIJIJ1IJ = Presupuesto inicial bafio 1828 55
2_ACT00203 Presupuesto inicial cocina 90,09

CodSup [Codinf [Resumen | CanPres|Ud | Pres| Pres 4
1 01 01.01  TABIQUE LAD. HUECO SENCILLO TOMADO C/YESO 1739 m2 11,48 199,64
2 o 01.02 ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES 17,39 m2 10,49 182,42/=
3 |02 02.01 BAJANTE DE PYC REFORZADO, DIAM. NOM. 125 mm m 2370
4 |02 02.02 CANALIZACION DERIVACION PARA DESAGUES PVC 40 mm DIaM 1,33m 1218 1620
5 |02 02.03 BOTE SIFONICO PYC 125 mm CON TUBO PVYC 40 mm 1,00u 4382 4382
6 |02 02.04 DESAGUE BANERA CON TUBO DE PVC 40 mm 100u 2293 2293
7 |02 02.05 DESAGUE BIDE, CON TUBO DE PVC 32 mm 1,00u 18,18 1818
la |02 02.06 DESAGUE DE INODORO YERTEDERO CON MANGUETON PVC 110 mm 1,00u 3718 3718
s |02 02.07 DESAGUE LAVABO UN SENO CON PVC 32 mm 100u 19,01 19,01
10 o3 03.01 SOLADO CON BALDOSAS CERAMICA 14x28 cm 397m2 1797 T34
< 1] >

= Unidades de obra ACTOD10 Presupuesto inicial bafio “T Texto ACTO010 Presupuesto inicial bafio

5.4. Presto Certificaciones

Soft, S.A. incluye este médulo de Certificaciones, junto al de Mediciones,
denominandose “Presto Mediciones y certificacion”. Estos mddulos se comple-
mentan, y ambos suelen utilizar fundamentalmente las lineas de medicion, de-
bido al nivel de especificacion.

Las certificaciones denominadas en Presto "Fases* con el que se da mas
libertad al término, pueden ser emitidas mensualmente o en otros periodos de
tiempo de duracidn diferente; ademas se podréa certificar de forma parcial, es
decir, la dltima cantidad certificada sustituye a la anterior o a origen, donde la
ultima cantidad certificada muestra el total de la medicion hasta la fase. Podra
certificarse tecleando directamente las lineas de detalle o introduciendo un
porcentaje respecto al presupuesto.

20|
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i@ Arbol

Capitulos v, Certificacion ;
Codigo  [NatC ‘Resumen ‘ CanPres‘ CanCen‘Act‘ CanCert‘Ud ’Q
71 |E ﬁﬁ Rehabilitacion de baiio 1 1 17|
22 |3lo1 [l ALBARILERiA 1 1 1|
313 |- o101 ==  TABIQUE LAD. HUECO SENCILLO TOMADO C/YESO 17,39 0 17,39 m2 =
414 ]TPDEHUIJ = PEGN ESPECIAL 0,133 0 0133h
54 | ITODD100 & OF. 12 ALBANILERIA 0,266 0 0286h ||
614 ]FLUUSUU ;3] LADRILLO HUECO SENCILLO 4 cm 0,037 0 0037mu |
7/4 |+ AGYD0100 ‘ ;] PASTA DE YESO NEGRO YG 0,010 0 0010m3
813 v+ 01.02 £  ENFOSCADO SIN MAESTREAR Y FRATASADO EN PAREDES 1738 870 1739 m2
a2 |+ 02 [l SANEAMIENTO 1 1 1
102 |+ 03 [l  REVESTIMIENTOS _ 1 1 1 gl
K mee——— (e ———— | 7]
Certificaciones [~/
Fecha ‘Descripcic’m‘ CanCert‘ OrCanCen‘ PorCenPres‘ Cert‘ 0rCen‘Nata ‘
i 100,00| 182,42
1 |15-Dic-10 Certificacidn 8,69 8,69 4989 91,16 91,16
2 iccre 1 S TGN SO OIS
3 |15-Fen-11 [Cerfificacian 0

=]

Medicién 01/01.02 m2 ENFOSCADO SIN M... |‘T Texto 01.02 ENFOSCADO SIN MAESTREA. ..

Fases 01/01.02 m2 ENFOSCADO SIN MAE..

6. Perfiles de Uso de Presto

Segln el perfil de profesional del usuario final de Presto, éste hara una
utilizacién u otra del programa, empleando ciertos médulos del mismo de for-
ma mayeoritaria, incluso ciertos médulos pueden no ser necesarios en ahsolutos,
excepto para usuarios muy especificos.

De esta forma, en cuanto a los requerimientos de utilizacion de Presto podre-
mos distinguir claramente ciertos perfiles profesionales:

= Proyectista.

= Promotor.

m Constructor.

m Promotor-Constructor.

Se muestra a continuacién, qué médules del programa suelen ser nece-

sarios para cada perfil profesional de los mencionados, de acuerdo con sus
necesidades:
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6.1. Perfil de uso del Proyectista

Un proyectista utilizaria claramente los médulos de Presupuestos, Medicio-
nes e Informe, ya que lo que mas le interesa a este tipo de profesional es ave-
riguar el PEM (Precio Ejecucién Material), que va a representar la obra, vislum-
brando lo mas aproximadamente posible su coste final, asi como confeccionar
un presupuesto lo mas detallado posible.

Este profesional también necesitara utilizar el médulo Presto CAD, para
introducir de forma automatica las mediciones de la obra, aprovechando el
proyecto realizado en un programa de CAD, evitando asi tener que introducir
todas las mediciones manualmente, con lo que conseguira realizar introducir las
mediciones en el proyecto rapidamente.

También podra utilizar los médulos de Presto Planificacién temporal para ge-
nerar un diagrama de Gantt (diagrama temporal), consiguiendo una estimacion
del tiempo necesario para la realizacion de la obra.

Otro médulo interesante para este tipo de usuario es el Presto Predimen-
sionador, el cual agiliza la creacién de presupuestos con sélo introducir datos
basicos sobre la obra a construir. También son muy interesantes los médulos de
Seguridad+Salud y Calidad, tanto en el idioma castellane o catalan.

Existen otros médulos como Presto Allplant, que permiten importar medicio-
nes desde esta aplicacion, aumentando asi su potencia.
6.2. Perfil de Uso del Promotor

El Promotor usara Presto normalmente para estudiar ofertas de presupuestos
y aprebar la mas apropiada para incluirla después en Presto, para lo que utili-
zara el médulo de Presupuestos. También podra realizar la licitacion de la obra.

Con el médulo de Mediciones y Certificaciones podra controlar las certifica-

ciones de dicha obra, ademas de planificarlas con Presto Planificacion temporal
y Presto Planificacion econdmica.
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6.3. Perfil de Uso del Constructor

Podra crear presupuestos de obra para ofertarlos al promotor, incluso en fun-
cién de un objetivo de costes o de un presupuesto enviado por el promotor. Para
esto, por supuesto utilizara Presto Presupuestos, Presto mediciones, Contratacion
y Compra, y Presto informes.

Utilizara también el médulo de Presto Certificaciones para presentar los pa-
gos a cuenta, asi como el médulo de Presto Control y de Presto Produccion para
ver el coste real de la obra, asi como el estado econémico de la obra.

Otros mddulos son interesantes como Presto Central, Presto Integrador o Pres-
to Medio Ambiente asi como los enlaces con otros programas como NAV (Navi-
sion), ContaPlus o Logia Class.

6.4. Perfil de Uso del Promotor-Constructor

El Promotor-Constructor englobara tal como se ha indicado, las aplicaciones
de los usuarios de Promotores y constructores.
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